

FASE 0

Programación multianual de inversiones (PMI)



Tiempo ideal > de 1 a 2 meses

*De no cumplir con el cronograma se debe esperar a la siguiente habilitación.




FASE I

Formulación y evaluación



Tiempo ideal > 5 meses

Tiempo real > Aprox. 13 meses



FASE 2

Ejecución de la inversión



Tiempo ideal > 7 meses

Tiempo real > Aprox. 15 meses

+ Tiempo de ejecución física



FASE 3

Funcionamiento

Operación y mantenimiento

Evaluación expost de la inversión

Acrónimos

- IOARR:** Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Reposición y de Rehabilitación
- OR:** Órgano Resolutivo
- OPMI:** Oficina de Programación Multianual de Inversiones
- UEI:** Unidad Ejecutora de Inversiones
- CIRA:** Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos
- MEF:** Ministerio de Economía y Finanzas
- ET:** Expediente Técnico
- IN:** Infraestructura Natural